



## RAPORT privind IMPLEMENTAREA PROIECTULUI CNFIS-FDI-2021-0208

Titlul proiectului: Creșterea gradului de incluziune și digitalizare a procesului de internaționalizare a învățământului superior românesc

Domeniul: 2. Internaționalizarea învățământului superior din România

Director de proiect: Prof. Flaviu Calin Rus

### Obiectiv/Activitate/ Grad de îndeplinire/realizare/ Rezultate obținute

În cadrul proiectului au fost stabilite un număr din 11 obiective din care au fost finalizate până în acest moment 8 din ele. Două obiective sunt în curs de implementare și finalizare până la sfârșitul perioadei eligibile contractuale.

Au fost propuse 23 de rezultate din care au fost realizate în totalitate până în acest moment 18. Un număr de 5 rezultate sunt în curs de implementare. Considerăm important de menționat că din cele 18 finalizate, în unele situații (mai exact 9) au fost obținute realizări mai mari decât cele stabilite inițial în proiect prin eficientizarea fondurilor primite și a modului de organizare a activităților.

Au fost îndeplinite următoarele obiective și rezultate:

Ob.1. Optimizarea modului de promovare online a Universității Babeș-Bolyai

A1/R1- Realizarea noului format pagină web pentru Centrul de Cooperări Internaționale a UBB

A2/ R2- Crearea unei pagini web pentru Cursurile Intensive de Limba Română (corelat cu pagina CCI)



Ob.2. Optimizarea modului de organizare a mobilităților virtuale și a mobilităților combinate- finalizat

A3/ R3- Realizarea unei cercetări în ceea ce privește gradul de satisfacție a studenților care au realizat mobilități virtuale sau mobilități combinate – minim 300 respondenți – a fost finalizat cu 40% mai mult decât a fost estimat, un număr de 422 de respondenți

A4/R4 - Oferirea unui număr mai mare de mobilități virtuale și mobilități combinate- realizarea unei oferte de mobilități virtuale - au fost organizate 4 școli de vară online, 2 săptămâni internaționale pentru personalul academic și au fost negociate 20 de școli de vară Intensive Programs pentru 2022-2023, care vor avea 400 de participanți la mobilități combinate

Ob.3. Diversificarea materialelor de promovare pentru studenți în format digital, dar și fizic -finalizat

A5/ R5- Realizarea de materiale în format digital– a fost finalizat

A6/ R6- Realizarea unui Welcome Guide digital pentru studenții incoming – a fost finalizat

A7/ R7 - Includerea în materialele promoționale a celei de-a 22-a facultati UBB ca și rezultat al integrării cu Universitatea Eftimie Murgu. – a fost finalizat

Ob.4. Diversificarea activitatilor de promovare online – a fost finalizat

A8/ R8- Organizarea unui eveniment de promovare online la UBB – a fost finalizat

A9/ R9 - Activitati de recrutare si promovare in cadrul evenimentului de promovare online – a fost finalizat- au existat 804 aplicatii pentru full degree in acest an

Ob.5 Cresterea numarului de scoli de vara organizate online – a fost finalizat

A10/R10 - Organizare scoala de vara online: managementul proiectelor (15 participanti) - a fost finalizat- au participat 299 de studenti (am avut 700 aplicatii)

A11/ R11 - Organizare scoala de vara online: cultura si civilizatie romaneasca (10 participanti) – a fost finalizat cu 44 de participanti

A12/ R12- Oferirea de asistenta facultatilor care organizeaza scoli de vara online - au fost organizate 2 scoli de vara de catre Facultatea de Teologie Reformată

Ob.6. Cresterea numarului de activitati organizate online – a fost finalizat

A13/ R13 - Organizare International week: managementul proiectelor (15 participanți)– a fost realizat cu 70 de participanti

A14/ R14 - Participarea la targuri de recrutare online (11 targuri de recrutare)– a fost realizat prin participarea la 19 targuri de recrutare (cu 72% mai mult)

Ob.7. Continuarea activitatilor de crestere a vizibilitatii invatamantului superior romanesc – a fost finalizat

A15/ R15 - Participarea la webinare (2 participari) – s-a participat la 5 webinare

A16/ R16 - Participare evenimente de promovare online – s-a realizat participarea la 3 evenimente online

A17/ R17- Promovare pe platforme online (3 platforme) – a fost realizat

Ob.8. Imbunatatirea modului de gestionare a situatiilor de forta majora generate de epidemia de Covid-19 – a fost realizat

A18/ R18 - Realizarea unui protocol cazuri de forta majora pentru studenti incoming care intra in izolare – a fost realizat

Ob.9. Cresterea numarului de activitati de training in cadrul UBB pentru managementul proiectelor international – finalizat

A19/ R19- Organizarea de activitati de training și informare pentru cadrele didactice care vor sa depuna proiecte (10-15 beneficiari) – 44 participanti din 70 inscrisi

Ob.10.Cresterea numarului de echipe mixte de proiecte cu parteneri de la alte universitate – a fost finalizat

A20/ R20- Depunerea de aplicații pentru finantari europene. In acest an apar schimbari in mai multe linii de finantare – a fost realizat

Ob.11 Cresterea gradului de implicare a activitatilor studentesti in procesul de internationalizare – finalizat

A21/ R21 si R22 - Organizarea a doua concursuri – finalizat

A23/ R23- Organizarea de stagii de practica outgoing cu organizatii studentesști (5 stagii de practica)– a fost realizat, 24 studenti au realizat stagii de practica internationale cu ajutorul AIESEC

Fondurile alocate pentru finantarea acestui proiect au fost necesare pentru demararea si organizarea activitatilor propuse mai ales ca activitatea de relatii internationale a fost afectata de pandemie. Realizarea activitatilor de internationalizare necesita mult mai multe resurse in aceasta perioada pentru a face fata competitiei la nivel international.

Bugetul total al proiectului: 418 500 lei
Proiect finanțat de Ministerul Educației din fondul pentru dezvoltarea instituțională a universităților de învățământ superior de stat-2021